

豊川市在宅医療連携拠点推進事業【モデル事業期間(H26.1~H27.3)工程表】

	【平成25年度】		【平成26年度】					
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
協議会	23日:第1回協議会 ①事業内容説明 ②推進協議会概要 ③事業計画等							
研修部会	クリアファイル チラシ素案作成	中旬:第1回部会 ①講演会事業検討 ②住民周知広報検討	クリアファイル チラシ作成配布	研修会・シンポ案作成		下旬:第2回部会 ①連携研修会(H26.9) ②シンポジウム(H26.10) ③在宅医療推進パンフレット	連携研修会準備 シンポジウム準備 パンフ素案作成	
電子部会			上旬:第1回部会 ①電子連絡帳導入検討				中旬:第2回部会 ①電子連絡帳の運用、操作等 ②操作研修会(H26.8) ③電子連絡帳のモデル利用	端末購入・運用開始
医療部会		下旬:第1回部会 ①地域資源の集約 ②アンケート調査		アンケート項目検討 マッピング作業	下旬:第2回部会 ①アンケート調査項目等 ②地域資源マップ ③支援体制の構想		資源マップ作成・グルーピング素案作成及び空き病床捕捉手法の検討	
イベント	1/20~ 事務所開設 策定会議(4回)	2/6 電子連絡帳協議会 2/13 事業者連絡会講演会 (三浦氏)	研修会 講演会 交流会				アンケート実施	連絡帳研修会

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会	上旬:第2回推進協議会 ①部会での検討状況			成果報告書等原案作成			上旬:第3回推進協議会 ①検討部会の検討結果報告 ②モデル事業の成果報告 ③今後の方向性
研修部会		中旬:第3回部会 ①講演会・交流会(H27.2) ②在宅医療推進パンフレット					
電子部会		端末モデル運用				下旬:第3回部会 ①電子連絡帳の活用状況	
医療部会			下旬:第3回部会 ①支援体制のグルーピング等 ②病床数の把握体制	グルーピング素案作成及び空き病床捕捉手法の検討			
イベント	アンケート集約 研修会	マップ完成 シンポジウム	パンフ作成・配布		グルーピング案・空き床捕捉手法案策定	講演会・交流	