

# 尾北医師会 在宅医療連携拠点推進事業 実施年間スケジュール案

2014年(平成26年)

2015年(平成27年)

項目		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	事務局会議	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	第13回	第14回	第15回
	多職種協働チーム 全体会議	第1回会議				第2回会議				第3回会議						第4回会議
	多職種連携アンケート	調査票 準備	調査実施 ・回収	報告書		報告会										
2-(1) 2-(2)	在宅医療支援 ネットワーク会議	ネットワーク 会議組織化			第2回			第3回			第4回			第5回		
	医師・訪問看護師 合同研修会				第1回研修			第2回研修			第3回研修			第4回研修	評価	
3-(1) 3-(2) 3-(3)	在宅チームモデル事業				実行委員会 組織化	第2回	モデル事業実施→4事業		評価		評価		評価		評価	
	在宅医療推進ガイドブック						第3回		モデル事業の事例を集約・分析					ガイドブック作成→配布		
	多職種合同研修会・ 交流会						第1回研修			第2回研修			第3回研修			
4-(1) 4-(2)	レスパイト入院病床確保					実行委員会 組織化	第2回	第3回	レスパイトモデル入院実施 →			評価		評価		
	レスパイトサービス モデル事業				サービスモデル事業実施 →											
5-(1) 5-(2)	家族介護講座					実行委員会 組織化	第2回	第3回	第1回講座	第2回講座	第3回講座	評価				
	広報こうなん			事業の実施状況に合わせて広報紙に掲載 →												
	医療と介護の知恵袋					医療機関・介護施設情報調査 → 回収・編集				印刷	配布					
	市民向け 在宅医療推進フェスティバル					実行委員会 組織化	第2回	第3回	第4回 広報開始	第5回	フェスティバル開催		評価			
6	看護師復帰支援 カムバック研修					実行委員会 組織化	第2回	第3回	研修事業実施(4日間)		評価					
その他	報告書・成果物	拠点事業パンフレット		中間報告書 アンケート報告書					市民向け 在宅医療推進パンフレット		医療と介護の知恵袋			在宅医療推進ガイドブック		事業報告書
開催目安	事務局会議	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	全体会議	○				○				○						○
	在宅医療ネットワーク会議	○			○			○			○			○	○	
	事業実行委員会				○	○○○	○○○○○	○○○○○	○○	○	○○○	○	○○	○	○	
	専門職向け研修会				○		○	○	○	○○	○		○	○		
	市民向け研修 フェスティバル							○	○	○	○			○		